


# СОПРОВОЖДЕНИЕ МОНТАЖА

Это бесплатный сервис для наших Заказчиков,  
созданный для ускорения монтажа




Сервис по  
поддержке  
монтажа

**ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ** - первый этап, который включает в себя:


## РАЗБИВКА ПО ФАЗАМ

Вы задаёте очередность поставки - мы в таком порядке изготавливаем и отгружаем



## ПЕЧАТЬ ЧЕРТЕЖЕЙ

Готовим чертежи КМД, печатаем 3D-схему, загружаем на сайт 3D-модель.



**ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА** на ваш объект с первой отгрузкой



## ЗНАКОМСТВО С МОНТАЖНИКАМИ

Создание атмосферы сотрудничества

## ПЕРЕДАЧА ДОКУМЕНТАЦИИ

Чертежи КМД, 3D-схемы, паспорта, сертификаты

## ОБУЧЕНИЕ

Чтение бирок, порядок монтажа, работа с сайтом

## НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ «УЧЁТ МОНТАЖА»

Система позволит собирать статистику о монтаже



## СТАТУС МОНТАЖА на сайте в отчете по вашему заказу

### ГРАФИК МОНТАЖА

Перед монтажом, узнаём у вас ориентировочные сроки монтажа и вносим их в график

Адрес объекта	Номер заказа	Общая масса по КМ, тн	Смонтировано, тн	МК на площадке, тн	Эффективность монтажа, %	Май 150.9 тн.							Готово за неделю	
						25.05.2020	26.05.2020	27.05.2020	28.05.2020	29.05.2020	30.05.2020	31.05.2020		
Тольятти	83	442	298	79,4	%	22 неделя							40 %	
					план	5	5	5	5	5	5	5	5	35
					факт	0,7	13,3							14

### ОТЧЁТ ПО ФАЗАМ

Подробный отчёт о смонтированных конструкциях в соответствии с поставкой по фазам

Всего по КМ	Занесено в систему	Передано в цех	В работе	Сварено	Готово к отгрузке	Отгружено	Осталось отгрузить	Смонтировано Покупателем	Осталось смонтировать
442,00	415	415	24	2	12	377	65	298	79
Фаза 1	12	12	---	---	---	12	---	11,8	0,2
Фаза 2	12,4	12,4	---	---	---	12,4	---	12,3	0,2
Фаза 3	12	12	---	---	---	12	---	10,9	1,1
Фаза 4	12,3	12,3	---	---	---	12,3	---	12,3	0
Фаза 5	11	11	---	---	---	11	---	10,8	0,2
Фаза 6	12	12	---	---	---	12	---	11,3	0,6
Фаза 7	12,9	12,9	---	---	---	12,9	---	12,8	0
Фаза 8	12	12	---	---	---	12	---	11,1	0,8

### СТАТИСТИКА по дням, неделям, месяцам

№ монтажа	Дата	Количество		Средний вес 1 марки
		тонн	марок	
<b>Всего смонтировано</b>		<b>101,04 т</b>	<b>646</b>	<b>156 кг</b>
<b>Апрель</b>		<b>101,04 т</b>	<b>646</b>	<b>156 кг</b>
<b>15 неделя</b>		<b>31,51 т</b>	<b>149</b>	<b>211 кг</b>
1	7 апреля	4,55 т	25	182 кг
<b>17 неделя</b>		<b>17,10 т</b>	<b>244</b>	<b>70 кг</b>
15	20 апреля	6,08 т	81	75 кг
16	22 апреля	6,25 т	79	79 кг
17	22 апреля	4,77 т	84	57 кг
<b>В среднем за 1 день</b>		<b>8,42 т</b>	<b>54</b>	

Осталось смонтировать **340.96** тонн

Скачать подробный список смонтированных марок [Excel файл](#)

## РЕШЕНИЕ ТЕКУЩИХ ВОПРОСОВ - это основная помощь в процессе монтажа


### ЗАПУСК ЧАТА

Создание общей открытой группы ускоряет решение всех вопросов



### ВОПРОСЫ ПО ЧЕРТЕЖАМ

Не хватает узлов, не показаны разрезы и т.д.



### ВОПРОСЫ ПО ЛОГИСТИКЕ

Когда придёт машина? Что в ней будет? Нужны данные на водителя для пропуска.

### СРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Когда привезут недостающие элементы? Не совпадают отверстия? Пластины не на месте.


### ПОМОЩЬ В СДАЧЕ ОБЪЕКТА

Отправляем Excel-файлы и исполнительную документацию. Оформляем результаты ВИК и УЗК.

## ВАШИ УСПЕХИ - НАША НАГРАДА

Успех в монтаже зависит от мелочей. Каждый быстрый ответ на вопрос - это сокращение простоев техники и людей.

Скорость вашего монтажа - наша ответственность!



Самара

Физкультурная, 143 д

+7 (846) 374-88-88

market@apollo-zmk.ru

[www.apollo-zmk.ru](http://www.apollo-zmk.ru)

**Аполло**  
ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ